

# Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa: 09LI41004

**NÁZOV AKCIE:**

**Úprava centra obce Radošovce, projektová a inžinierska práca**

---

## I. ZMLUVNÉ STRANY

---

**Objednávateľ:**

**Obec Radošovce**

**Radošovce č. 188, 908 63 Radošovce**

Štatutárny

zástupca:

Ing. Vladimír Kočárik, starosta obce

IČO: 00309907

DIČ: 2021093888

Bankové

spojenie:

VÚB Skalica

Číslo účtu: 2620186/0200

**Zhotoviteľ:**

**Valbek, spol. s r.o.**

**Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3**

zastúpený: Ing. Romanem Lennerem, konateľom spoločnosti

zástupca vo veciach technických: Ing. Jaromír Drašar

zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Lukáš Hruboň

bankové spojenie: KB Liberec

č.ú.: 9000803 - 461 / 0100

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

*h.*

---

## II. CENA DIELA

---

1. Cena diela:

**29 250,- € bez DPH**

**5 557.50 € DPH**

**34 807,50 € s DPH**

2. Rozpis ceny:

Prieskumy, zameranie	3 150,- €	598,50 €	3 748,50 €
DSP – DRS	19 500,- €	3 705,- €	23 205,- €
IČ – SP	3 500,- €	665,- €	4 165,- €
AD	2 100,- €	399,- €	2 499,- €
DSRS	1 000,- €	190,- €	1 190,- €
<b>Celkom</b>	<b>29 250,- €</b>	<b>5 557,50 €</b>	<b>34 807,50 €</b>

---

## III. DALŠIE DOHODNUTIE

---

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

---

## IV. ZÁVEREČNĚ DOHODNUTIE

---

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z nich každý má hodnotu originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a dobrovoľne a je záväzná aj pre ich prípadných právnych nástupcov.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.

V Radošovciach, dňa 7. 3. 2011


Za objednávateľa:



Ing. Vladimír Kočárik  
Starosta obce

V Liberci, dňa 6. 3. 2011

Za zhotoviteľa:



Ing. Ladislav Šimek  
Riaditeľ strediska Liberec